

BOUWBRIEF WENSLAUERSTRAAT 6

Dit is de zesde 'Bouwbrief Wenslauerstraat'. De bouwbrief verschijnt maandelijks om u te informeren over de bouwactiviteiten.

Werk in uitvoering

Wenslauerstraat 47 t/m 55
Eind februari (week 9) zal de vloer gelegd worden. Voor het leggen van de vloer zal er een kraan ingezet worden. Ook zal er een betonwagen in de straat komen te staan. In de maand maart zal het werk even stil liggen.

Wenslauerstraat 73 t/m 81
De woningen nr. 77-hs, 1 en 2-hoog en 81 2-hoog zijn voor de aannemer gereed. Het wachten is nog op de aansluitingen van Gas en Stroom (NUON). Deze werkzaamheden staan in week 10 gepland bij Continuon.

De werkzaamheden hebben drie weken stilgelegen. De buitenzijde - voor en achter - moet alleen nog geschilderd worden. Dit vindt bij goed weer plaats. Bij slecht weer wordt het schilderwerk voor de trappenhuisen gedaan. Het binnenwerk aan de laatste woningen gaat gewoon door.

Bouwbrief, nummer 6, februari 2007

colofon

Bouwbrief Wenslauerstraat is een uitgave van Pilotproject Wenslauerstraat, een gezamenlijk project van de Algemene Woningbouw Vereniging, Stadsdeel Oud-West, Vereniging Eigen Huis.

Eindredactie: Eveline Steinmetz
Vormgeving: Rieki van der Zande
Druk: Post/Repro AWW
Oplage: 350 exemplaren
E-mail: info@wenslauerstraat.nl
Tel. nr.: (020) 511 80 00

Aan deze bouwbrief kunnen geen rechten worden ontleend

(Vervolg op pagina 2)

Renovatiwerkzaamheden

- ▶ enkelglas vervangen voor isolatieglas op de balkons van alle gerenoveerde woningen
- ▶ vernieuwen van de balkondeuren
- ▶ plaatsen van de balkonkasten en privacyschermen
- ▶ afronden van het schilderwerk aan de achterzijde
- ▶ schilderwerk in de trappenhuizen van nr. 73 en 77
- ▶ bekleden van de traptrede en bordessen
- ▶ aanbrengen van de algemene verlichting
- ▶ leggen van de kunststof vlonders op de dakterrassen
- ▶ vervangen van de vier schuren in de achtertuinen (komende weken)

Week	Activiteit		Opmerking
9	Wenslauerstraat 47 t/m 55		kraan + betonwagen in de straat
9-12	Wenslauerstraat 73 t/m 81	<ul style="list-style-type: none"> ▶ schilderwerk achtergevel ▶ renovatie laatste drie woningen ▶ restant nieuwe kozijnen plaatsen in voorgevel ▶ schilderwerk in de trappenhuizen van nr. 73 en 77 ▶ bekleden van de traptrede en bordessen ▶ aanbrengen van de algemene verlichting ▶ leggen van de kunststof vlonders op de dakterrassen ▶ vervangen van de vier schuren in de achtertuinen (komende weken) 	rolsteiger
10	Wenslauerstraat 77-hs, 1 en 2-hoog en 81 2-hoog	▶ continuon Gas en Stroom	