

BOUWBRIEF WENSLAUERSTRAAT 44

**Dit is de vierenveertigste Bouwbrief Wenslauerstraat.
De Bouwbrief geeft informatie over de bouwactiviteiten tijdens
het Pilotproject Wenslauerstraat.**

**De laatste fase (nr.5!) is zo goed als klaar.
Inmiddels is de straat in goed overleg met de bewoners
opnieuw ingericht. Het resultaat mag er zijn. (zie de foto's
hieronder en op de site)**



anno toen <-> anno nu

Bouwbrief, nummer 44,
Mei 2014

colofon

Bouwbrief Wenslauerstraat is een uitgave van Pilotproject Wenslauerstraat, een gezamenlijk project van Stadgenoot en Stadsdeel West.

Eindredactie: Steinmetz PR
Vormgeving: Steinmetz PR
Druk: Post/Repro Stadgenoot
Oplage: 350 exemplaren
E-mail: info@wenslauerstraat.nl

Nieuws en ontwikkelingen worden op de website bekend gemaakt.
www.wenslauerstraat.nl

**De nieuwste foto's
staan op
www.wenslauerstraat.nl**

Aan deze bouwbrief kunnen geen rechten worden ontleend.



PARTICULIERE PANDEN Oneven zijde

Wenslauerstraat 59

De eigenaar kan nog geen startdatum noemen van de werkzaamheden t.a.v. de volume-uitbreiding van het pand.

Wenslauerstraat 63

De aannemer is gestart met de nieuwbouw van het pand. Na circa een week graafwerkzaamheden wordt in drie maanden de kelder gebouwd. De opbouw –zowel binnen als buiten–

neemt dan nog 5-6 maanden in beslag. In juni zal de ruwbouw volop in gang zijn. Einde dit jaar is de oplevering gepland.

Wenslauerstraat 85



De splitsingsaanvraag vindt gefaseerd plaats. En is nog niet helemaal rond. De werkzaamheden vorderen dooromstandigheden traag. Naar verwachting zijn de woningen gereed eind van dit jaar.



Planning

Particuliere panden		
Even zijde	Klaar	
Oneven zijde		
	59	Vernieuwde bouwvergunning aangevraagd
	63	Aanvang nieuwbouw mei 2014 (totaal circa 9 mnd)
	85	Afronden renovatie; eind 2014 gereed

Kijk voor meer informatie op www.wenslauerstraat.nl of mail naar info@wenslauerstraat.nl

 Bouwaanvraagprocedure
 Bouwwerkzaamheden